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48ПРИЛОЖЕНИЕ




1. Паспорт Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал» города Каменска-Уральского на 2013-2022 гг.»

	1
	Наименование инвестиционной программы
	Развитие системы водоотведения открытого акционерного общества «Водоканал», город Каменск-Уральский, на 2013-2017 гг.

	2
	Основание для разработки
	- Федеральный закон от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития от 15.02.2011 г. №47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменска-Уральского до 2015 года. 

	3
	Заказчик – координатор Инвестиционной программы
	- Администрация города Каменска-Уральского;

- ОАО «Водоканал»;

	4
	Разработчики программы
	- Администрация города Каменска-Уральского;

- ОАО «Водоканал»;

- ЗАО «Комэнергоресурс».


	5
	Источники финансирования инвестиционной программы
	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу водоотведения (далее  – надбавка к тарифу)

	6
	Цель инвестиционной программы
	Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения.

	7
	Задачи инвестиционной программы
	- осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоотведения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования;

- организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания.

	8
	Внесение изменений в Инвестиционную программу
	Не более 1 раза в год (основание – п.9, ст.14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»)



	9
	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы
	Ежеквартально

	10
	Объем инвестиций
	74,188 млн. руб.


2. Мероприятия Инвестиционной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	

	Очистные сооружения канализации (ОСК)

	1
	Модернизация системы обезораживания сточных вод
	2014 - 2016
	13367

	2
	Модернизация аэротэнка (система аэрации)
	2016
	3225

	3
	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции
	2019
	400

	4
	Диспетчеризация ОСК
	2016
	2050

	5
	Модернизация воздуходувного агрегата 
	2019
	6000

	6
	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника
	2020-2022
	17634

	Канализационные насосные станции (КНС)

	7
	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2
	2013-2014
	7727

	8
	Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г
	2019
	1154

	9
	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина, 113
	2016
	250

	10
	Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ (ВМГ-10) на вакуумные выключатели В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кВ на трансформаторной подстанции КНС- 2А
	2020
	4050

	Сети канализации

	11
	Модернизация главного напорного коллектора д.900мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома №35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская
	2018
	7939


	12
	Модернизация напорного коллектора д.400мм от КНС №3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая
	2016-2017
	8218

	13
	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова, 30/1
	2019-2020
	2174

	
	Всего по Инвестиционной программе
	74 188


3. Пояснительная записка.

3.1. Введение.

Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации является одним из ключевых факторов обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности, национальной безопасности страны и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем водоотведения и канализации.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Для решения этих проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.
ОАО «Водоканал» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал», г. Каменск-Уральский, на 2013-2022 гг.» (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с требованиями федерального закона от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также приказа Министерства регионального развития от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». Основанием для разработки программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой города Каменска-Уральского. Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.

Целями Инвестиционной программы являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоотведения;

- полное возмещение затрат организации ОАО «Водоканал», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоотведения после установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы ОАО «Водоканал» были рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуги водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышение объема оказываемых услуг.

3.2. Описание действующей системы водоотведения
Хозяйственно – бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов через канализационные насосные станции отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные в юго-восточной части города.

По коллекторам Д-1000, 500, 400 мм отводят стоки от жилых районов «Ленинский», «Старый город», восточной части Синарского района к насосной станции №2 и далее по напорным коллекторам 2Д-700 мм  в самотечный коллектор Д-1000 мм по ул. Тевосяна.

Стоки от Левобережной части р.Исеть Синарского района города отводятся по двум самотечным главным коллекторам Д-1250 мм и Д-1000 мм, проложенным  по ул.Кадочникова до насосной станции №2А у Байновского моста.

По основным городским коллекторам Д-1500, 700, 500 мм  стоки Красногорского жилого района вместе со стоками застройки Синарского района Левобережной части  р.Исеть  подаются на городские очистные сооружения.

Действующие в настоящее время очистные сооружения канализации эксплуатируются предприятием ОАО «Водоканал» и предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города Каменск-Уральский. Сооружения имеют проектную производительность - 123 тыс. м /сут.

Технологическая система очистки сточных вод включает в себя механическую очистку и одноступенчатую биологическую очистку в аэротэнках, с обеззараживанием жидким хлором. Очищенная вода сбрасывается в реку Исеть. Обработка осадков осуществляется на иловых картах каскадного типа с дальнейшим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Существующая технологическая схема должна обеспечивать удаление основных органических и минеральных загрязнений до нормативных расчетных допустимых значений в очищенной сточной воде.

Очистные сооружения эксплуатируются в две очереди: вторая и третья.

Технологическая схема очистки сточных вод 2-ой  очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на высоконагружаемых аэрофильтрах со щебеночной загрузкой  и спринклерным распределением стоков, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения биопленки, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по быстротоку в реку Исеть.

Технологическая схема очистки сточных вод 3-ей очереди включает в себя механическую очистку на решетках, горизонтальных песколовках и в первичных радиальных отстойниках, биологическую очистку на аэротэнках, отстаивание во вторичных радиальных отстойниках для отделения циркулирующего ила, обеззараживание жидким хлором в контактных резервуарах, выпуск очищенных сточных вод по лотку-быстротоку в реку Исеть.

В настоящее время полностью эксплуатируется 3-я очередь и сооружения механической очистки 2-ой очереди.

Эффективность удаления органических, биогенных и минеральных загрязнений соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к эксплуатации очистных сооружений с одноступенчатой биологической очисткой. Фактические концентрации загрязнений в очищенной воде по БПК20, азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфору фосфатов, нефтепродуктам  находятся в интервале допустимых отклонений и соответствуют  нормативным требованиям к эксплуатации очистных сооружений полной биологической очистки в аэротэнках.

Существующая типовая технологическая схема с одноступенчатой биологической очисткой в аэротэнках не обеспечивает полное удаление соединений азота до нормативных требований. Это связано с тем, что в технологической схеме проектом не предусмотрены специальные мероприятия по глубокой очистке от азота, и в результате не могут быть достигнуты нормативные значения по азоту нитратному даже при нормативной работе без реконструкции сооружений с одновременным  изменением технологической схемы.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, по качественным показателям соответствуют усредненным показателям, установленным в МДК 3- 01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» для хозяйственно-бытового стока. Показатели качества поступающих сточных вод характерны для хозяйственно-бытового стока, отличаются стабильностью и практически не изменяются в течение года.

Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Концентрации загрязнений в поступающей воде не превышают значений, установленных в «Рекомендациях по оценке и выбору технико-экономических характеристик сооружений очистки городских сточных вод», для приема на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.
3.3. Анализ существующих проблем и тенденции изменения рынка услуг водоотведения
В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы «Чистая вода» Свердловской области, инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал», г. Каменск-Уральский на 2013-2022 годы» предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:

- недостаточная очистка сточных вод;

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство управления коммунальной инфраструктурой сформировало систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Проблемой предприятия является износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Перерасход электроэнергии, в первую очередь, обусловлен характеристиками ранее установленного оборудования. Решением данной проблемы является замена существующего насосного оборудования на оборудование соответствующее современным требованиям по надежности и энергопотреблению.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Настоящая Инвестиционная программа предусматривает и улучшение качества продукции.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

3.4. Общие сведения о предприятии ОАО «Водоканал»
Открытое акционерное общество «Водоканал» (далее именуется - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об акционерных обществах», «О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и программой приватизации муниципального имущества города Каменска-Уральского на 2005 год, утвержденной решением Городской думы от 26.01.2005г. №68 с изменениями внесенными решением Городской думы от 22.12.2005г. №132, Постановлением Главы города Каменска-Уральского от 26.04.2006г. № 633 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» и Решением органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" от 27.04.2006г. № 218 «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Каменск – Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» в открытое акционерное общество «Водоканал».

Общество является коммерческой организацией.

Общество является правопреемником прав и обязанностей муниципального унитарного предприятия «Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»
Учредителем Общества является муниципальное образование город Каменск-Уральский в лице органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского».

Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество "Водоканал".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Водоканал.

Место нахождения Общества: 623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113.

Цели, задачи и виды деятельности.
Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей, юридических и физических лиц питьевой и технической холодной водой (водоснабжение) оказание услуг водоотведения, а также извлечение прибыли.
Основными задачами Общества являются:

1) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

4) повышение эффективности управления активами Общества;

5) обеспечение безопасности систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

6) обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;

7) выполнение заказов для государственных и муниципальных нужд;

8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;

9) участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-коммунальном секторе экономики;

10) повышение уровня социальной защиты работников Общества.

Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

3.5. Анализ структуры себестоимости услуги водоотведения на 2011 год

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоотведения устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Орган местного самоуправления вносит предложение по установлению соответствующего предельного индекса в орган регулирования субъекта Российской Федерации. Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса. Расчет показателей критериев доступности и контроль за соблюдением условия доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).
Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоотведению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоотведение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения объема и себестоимости услуги водоотведения, оказываемой ОАО «Водоканал представлено в таблице 1. 
Таблица 1

Обоснование обеспечения объема и себестоимости 
услуги водоотведения на 2011 год
	№ п/п
	Наименование статей
	Единица измерения
	Отчёт
	Отчёт
	Отчёт
	Отчёт
	Расчётный период

	
	
	
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	1.
	Основные характеристики  системы водоотведения

	1.1.
	Пропускная способность очистных сооружений
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Установленная
	тыс.м3/сут
	123
	123
	123
	123
	123

	1.1.2
	Фактическая
	тыс.м3/сут
	67,8
	65,1
	60,0
	58,3
	60,0

	1.2.
	Пропускная способность сети
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Установленная
	тыс.м3/сут
	90
	90
	90
	90
	90

	1.3.2
	Фактическая
	тыс.м3/сут
	67,8
	65,0
	59,9
	58,3
	59,9

	1.3.
	Одиночная протяженность сети
	км
	245,9
	246,1
	246,1
	250
	250

	1.4.
	Количество отдельно стоящих насосных станций
	шт.
	21
	20
	17
	17
	17

	1.5.
	Износ сети
	%
	63
	64,7
	64,8
	63,5
	65

	1.6.
	Количество аварий
	ед.
	28
	32
	26
	22
	

	2.
	Показатели производственной деятельности

	2.1.
	Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч.
	тыс.м3
	24397,3
	23800,3
	21940,9
	21319,8
	21940,9

	2.1.1.
	от собственного производства организации
	тыс.м3
	69,3
	68,8
	78,9
	68,8
	78,9

	2.1.2.
	от потребителей, в том числе
	тыс.м3
	24328
	23731,5
	21484,3
	20916,4
	20253,2

	2.2.2.1.
	от населения
	тыс.м3
	17402
	16962,0
	15071,0
	14202,8
	15071,0

	2.1.3.
	принято от других коммуникаций
	тыс.м3
	
	
	377,7
	334,6
	377,7

	2.1.4.
	отдано на очистку другим коммуникациям
	тыс.м3
	
	
	
	
	

	2.2.
	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.
	тыс.м3
	24395
	23800,3
	21940,9
	21319,8
	21940,9

	2.2.1.
	от собственного производства организации
	тыс.м3
	69,3
	68,8
	78,9
	68,8
	78,9

	2.2.2.
	от потребителей, в том числе
	тыс.м3
	24326
	23731,5
	21862,0
	21251,0
	20253,2

	2.2.2.1
	от населения
	тыс.м3
	17402
	16962,0
	15071,0
	14202,8
	15071

	2.3.
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	тыс.м3
	24415
	23818,9
	21952,2
	21327,8
	21952,2

	3.
	Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

	3.1.
	Электроэнергии
	тыс. кВтч
	12814,5
	12579,3
	12788,6
	12728,5
	11637,7

	3.2.
	Тепловой энергии
	Гкал.
	
	
	
	
	

	3.3.
	Химических реагентов, в т.ч.
	т
	
	
	
	
	

	3.3.1
	хлор
	т
	16,5
	15,3
	20,4
	31,6
	14,2

	4.
	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

	4.1.
	Электроэнергии
	кВтч/м3
	0,527
	0,530
	0,58
	0,60
	0,56

	4.2.
	Тепловой энергии
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Химических реагентов, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	хлор
	г/м3
	0,68
	0,64
	0,93
	1,48
	0,6

	5
	Численность персонала, всего, в т.ч.

	5.1.
	Основной технологический персонал, в т.ч.
	чел.
	160
	158,8
	161
	143
	150

	5.1.1
	очистные сооружения
	чел.
	45
	44,5
	45
	44
	47

	5.1.2
	сети
	чел.
	115
	114,3
	116
	99
	103

	5.2.
	Ремонтный персонал
	чел.
	45
	43
	43
	45
	47,9

	5.3.
	Цеховой персонал
	чел.
	170
	173,2
	171
	170
	175,5

	5.4.
	Административно-управленческий персонал
	чел.
	74
	76,2
	79
	80
	77,84

	6
	Финансовое обоснование

	6.1.
	Электроэнергии
	тыс.руб.
	19268,3
	20660,1
	26452,8
	30639,3
	31867,0

	6.2.
	Реагенты
	тыс.руб.
	285,3
	316,3
	471,8
	774,1
	389,1

	6.3.
	Арендная плата(амортизационные отчисления)
	тыс.руб.
	5677,7
	6542,4
	7872,3
	10325,3
	9818,6

	6.4.
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс.руб.
	9862,6
	12828,7
	14956,1
	22803,2
	15945,6


	6.5.
	Капитальный ремонт
	тыс.руб.
	1914,7
	2880,9
	2551,9
	3340,1
	3958,4

	6.6.
	Оплата труда
	тыс.руб.
	15606,7
	18133,7
	21677,7
	23646,1
	26447,4

	6.7.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	4159,9
	4751,0
	5679,6
	6195,3
	9045

	6.8
	Прочие расходы
	тыс.руб.
	1479,2
	1103,1
	1199,2
	2774,1
	2024,3

	6.9
	Всего прямые
	тыс.руб.
	58254,4
	67216,2
	80861,4
	100497,5
	99495,3

	6.10
	Накладные расходы
	тыс.руб.
	27584,7
	34447,8
	43856,1
	49342,2
	50962,85

	6.11
	Всего затрат
	тыс.руб.
	85839,1
	101664,0
	124717,5
	149839,7
	150458,1

	6.12
	Прибыль
	тыс.руб.
	-9000,2
	-7727,8
	-15663,9
	-23963,6
	610

	6.13
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	76838,9
	96554,7
	111933,5
	128569,5
	154443

	7
	Тариф на услугу водоотведения
	руб./м3
	3,16
	4,07
	5,12
	6,05
	7,06


В целом по услуге водоотведения в 2011 году ОАО «Водоканал» запланированы затраты в размере 150458,1 тыс. руб. Администрацией МО Каменск-Уральский утвержден тариф на оказание услуги водоотведения в 2011 году в размере 7,06 руб./м3 (без учета инвестиционной надбавки к тарифу).

Структура планируемых затрат представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура планируемых затрат
 по услуге водоотведения на 2011 год
Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоотведения занимают накладные расходы – 34%, затраты на электрическую энергию – 21%, а также затраты на оплату труда – 18% и затраты на ремонт и техническое обслуживание – 11%.

На основе проведенного анализа структуры себестоимости можно сделать вывод, что оказание услуги водоотведения является энергозатратным. Предприятие ОАО «Водоканал» нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоотведения потребителям и улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Модернизация сетей и оборудования позволит уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание, применение современного энергоэффективного оборудования позволит уменьшить затраты на электрическую энергию. Привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услугу водоотведения для потребителей, а также привлечение средств бюджетов и внебюджетных фондов.
Таким образом, реализация Инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

3.6. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 2.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2022 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2022 года составляет 74 188 тыс. руб., финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Таблица 2

Организационный план реализации Инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Цель
	Сроки выполнения
	Затраты всего:
	Год

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Очистные сооружения канализации (ОСК)

	1
	Модернизация системы обеззараживания 
	Повышение качества услуг, охрана окружающей среды
	2014 - 2016
	13367
	
	Х
	Х
	Х 
	
	
	
	
	
	 

	2
	Модернизация аэротэнка (система аэрации)
	Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности
	2016
	3225
	
	
	 
	 Х
	
	
	
	
	
	 

	3
	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2019
	400
	 
	 
	
	 
	
	
	Х
	
	
	 

	4
	Диспетчеризация ОСК
	Повышение качества услуг
	2016
	2050
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	 

	5
	Модернизация воздуходувного агрегата 
	Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийности 
	2019
	6000
	 
	 
	 
	
	
	
	Х
	
	
	 

	6
	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника
	Снижение аварийности, повышение надежности  
	2020-2022
	17634
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	 
	Всего
	 
	 
	42676
	0
	5235
	6967
	6440
	0
	0
	6400
	3072
	8911
	5651

	Канализационные насосные станции (КНС) 

	7
	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул. Суворова, 2). Модернизация КНС по ул. Суворова, 2

	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2013-2014
	7727
	Х
	 Х
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	8
	Модернизация насосного оборудования на КНС, ул. Западная, 10г
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2019
	1154
	 
	 
	
	 
	
	
	Х
	
	
	 

	9
	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул. Ленина 113
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2016
	250
	
	 
	 
	Х 
	
	
	
	
	
	 

	10
	Замена  выключателей масляных герметичных  10 кв на вакуумные выключатели  B/TEL 10-20/1000 –У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на Трансформаторной подстанции КНС-2А
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2020
	4050
	 
	 
	
	 
	
	
	
	Х
	
	 

	 
	Всего
	 
	 
	13181
	6319
	1408
	
	250
	
	
	1154
	4050
	
	

	Сети канализации

	11
	Модернизация главного напорного коллектора д.900мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома №35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул. Каменская
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2018
	7939
	 
	 
	
	 
	
	Х
	
	
	
	 

	12
	Модернизация напорного коллектора д.400мм от КНС №3 от ул. Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2016,2017
	8218
	 
	 
	 
	Х
	Х
	
	
	
	
	 

	13
	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул. Матросова 
	Снижение аварийности и себестоимости услуги водоотведения, экономия электроэнергии
	2019-2020
	2174
	 
	 
	 
	
	
	
	Х
	Х
	
	 

	 
	Всего
	 
	 
	18331
	
	
	
	601
	7617
	7939
	709
	1465
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	74 188
	6319
	6643
	6967
	7291
	7619
	7939
	8263
	8587
	8911
	5651


3.7. Финансовый план реализации инвестиционной программы

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 6.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу. Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2013 года по 2022 год 92 736 тыс. руб., в том числе на мероприятия инвестиционной программы – 74 188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль – 18 548 тыс. руб. Финансирование программы планируется за счет надбавки к тарифу на услугу водоотведения.
Таблица 3

Финансовый план реализации Инвестиционной программы 
Источник финансирования – надбавка к тарифу

	№ 
	Наименование 
	Сроки 
	Затраты
	Год

	п/п
	мероприятий
	выполнен
	всего, 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	 
	 
	ия, гг.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Очистные сооружения канализации (ОСК)

	1
	Модернизация системы обеззараживания
	2014-2016
	13367
	 
	5235
	6967
	1165
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация аэротенка (система аэрации)
	2016
	3225
	 
	 
	 
	3225
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*
	Реконструкция насосных агрегатов: в насосной станции сброженного осадка, в нижней иловой насосной станции
	2019
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 

	4
	Диспетчеризация ОСК
	2016
	2050
	 
	 
	 
	2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*
	Модернизация воздуходувного агрегата
	2019
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 

	6
	Обеспечение резервного электроснабжения от независимого источника
	2020-2022
	17634
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3072
	8911
	5651

	 
	Всего
	 
	42676
	
	5235
	6967
	6440
	
	
	6400
	3072
	8911
	5651

	№ 
	Наименование 
	Сроки 
	Затраты
	Год

	п/п
	мероприятий
	выполнен
	всего, 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	 
	 
	ия, гг.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7*
	Реконструкция системы электроснабжения, приобретение насосного оборудования и запорной арматуры, электрооборудования (ул.Суворова,2а).
Модернизация КНС по ул.Суворова,2а
	2013-2014
	7727
	6319
	1408
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*
	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул.Западная,10г
	2019
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1154
	 
	 
	 

	9*
	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах: КНС-2, КНС-2а, ул.Ленина,113
	2016
	250
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	№ 
	Наименование 
	Сроки 
	Затраты
	Год

	п/п
	мероприятий
	выполнен
	всего, 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	 
	 
	ия, гг.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10*
	Замена выключателей масляных герметичных 10 кВ на вакуумные выключатели B/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кв на Трансформаторной подстанции КНС-2А
	2020
	4050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4050
	 
	 

	 
	Всего
	 
	13181
	6319
	1408
	
	250
	
	
	1154
	4050
	
	

	Сети канализации

	11*
	Модернизация главного напорного коллектора д.900мм, от ул. 4 Пятилетки в районе жилого дома №35, по ул. Челябинская до камеры гашения по ул.Каменская
	2018
	7939
	 
	 
	 
	 
	 
	7939
	 
	 
	 
	 


	№ 
	Наименование 
	Сроки 
	Затраты
	Год

	п/п
	мероприятий
	выполнен
	всего, 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	 
	 
	ия, гг.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12*
	Модернизация напорного коллектора д.400мм от КНС №3 от ул.Электролизников до камеры гашения по ул. Алюминиевая
	2016-2017
	8218
	 
	 
	 
	601
	7617
	 
	 
	 
	 
	 

	13*
	Модернизация напорного коллектора от жилых домов по ул.Матросова
	2019-2020
	2174
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	709
	1465
	 
	 

	 
	Всего
	 
	18331
	
	
	
	601
	7617
	7939
	709
	1465
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	74188
	6319
	6643
	6967
	7291
	7617
	7939
	8263
	8587
	8911
	5651

	Финансирования программы

	 
	За счет надбавки к тарифу
	 
	92736
	7899
	8304
	8709
	9114 
	 9521
	9924 
	10329 
	 10734
	 11139
	7063

	 
	Мероприятия инвестиционной программы
	2013-2022
	74188
	6319
	6643
	6967
	7291
	7617
	7939
	8263
	8587
	8911
	5651

	 
	Налог на прибыль
	2013-2022
	1 580
	1 661
	1 742
	1 823
	1 904
	1 985
	2 066
	2 147
	2 228
	1 412
	18 548


* - мероприятия, оказывающие влияние на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов и воды.

Таблица 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Расчет  2013 г.
	Расчет 2014 г.
	Расчет 2015 г.
	Расчет 2016 г.
	Расчет 2017 г.
	Расчет 2018 г.
	Расчет

2019 г.
	Расчет 2020 г.
	Расчет 2011 г.
	Расчет  2022 г.
	Всего

	Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы
	тыс. руб.
	6 319
	6 643
	6 967
	7 291
	7 617
	7 939
	8 263
	8 587
	8 911
	5 651
	74 188

	Объем реализации (водоотведение)
	тыс.м3
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	202 532

	Необходимая валовая выручка, в т.ч.
	тыс. руб.
	179 849
	198 279
	218 532
	241 013
	265 724
	292 861
	323 038
	356 254
	392 912
	428 937
	2 897 399

	Затраты на водоотведение
	тыс. руб.
	171 950
	189 975
	209 823
	231 899
	256 203
	282 937
	312 709
	345 520
	381 773
	421 874
	2 804 663

	Инвестиции за счет надбавки к тарифу
	тыс. руб.
	7 899
	8 304
	8 709
	9 114
	9 521
	9 924
	10 329
	10 734
	11 139
	7 063
	92 736

	Тариф водоотведение
	руб./м3
	8,49
	9,38
	10,36
	11,45
	12,65
	 13,97
	 15,44
	 17,06
	18,85 
	20,83 
	-

	Надбавка к тарифу
	руб./м3
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35
	-

	Всего с надбавкой
	руб./м3
	8,76
	9,8
	10,72
	11,73
	12,83
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35
	-

	Финансирование инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу
	тыс. руб.
	7 899
	8 304
	8 709
	9 114
	9 521
	9 924
	10 329
	10 734
	11 139
	7 063
	92 736

	Затраты на мероприятия инвестиционной программы
	тыс. руб.
	6 319
	6 643
	6 967
	7 291
	7 617
	7 939
	8 263
	8 587
	8 911
	5 651
	74 188

	Затраты на уплату налога на прибыль
	тыс. руб.
	1 580
	1 661
	1 742
	1 823
	1 904
	1 985
	2 066
	2 147
	2 228
	1 412
	18 548

	Величина инфляции (прогноз Минрегионразвития)
	%
	110,3
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	-

	Ожидаемый предельный рост тарифа (с учетом надбавки)
	%
	110
	110,2
	110,2
	110,3
	110,3
	 110,2
	110,3 
	110,3 
	 110,3
	109,2 
	-


3.8. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ОАО «Водоканал» разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Водоканал», г. Каменск-Уральский, на 2010-2015 гг.». В соответствии с данной программой предусмотрен следующий план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоотведения:

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в системе водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Реализация мероприятий по годам (финансовые затраты, тыс.руб без НДС)
	ВСЕГО 2010-2015, тыс.руб. без НДС
	Источник финансиро-вания
	Ожидаемый годовой энерго-экономический эффект
	Срок окупаемости, лет
	Мероприятия из Муниципальной программы
	Прио-

ритет

	
	
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	
	
	в тыс.руб
	натур. ед.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения канализации

	9.1.
	Модернизация насосного 

оборудования технической

 воды
	440,837
	858,9
	
	
	
	
	1299,737
	Амортизация
	247
	90,0 т.кВт.ч
	5,3
	
	

	9.2.
	Монтаж оконных изделий из ПВХ 
	95,036
	106,2
	100
	
	
	
	301,236
	Амортизация
	25
	24 Гкал
	12
	
	

	9.3.
	Установка счетчика учета газа в котельной
	362,528
	
	
	
	
	
	362,528
	Амортизация
	
	0
	
	
	

	9.4.
	Приобретение и монтаж насосных агрегатов (2 шт.) в н.ст.сброженного осадка и н.ст.нижней иловой
	
	
	600
	
	
	
	600
	Амортизация
	27
	9  т.кВтч
	22,2
	
	

	9.5
	Замена оконных рам в здании воздуходувки
	100
	
	
	
	
	
	100
	Капитальный ремонт
	19
	20Гкал
	5,3
	
	

	9.6
	Приобретение и монтаж насосного агрегата в н/ст активного ила 
	
	
	1411,75
	1340
	
	
	2751,75
	ИП(надбавка к тарифу)
	1170
	390,0 т.кВтч
	2,4
	
	*

	9.7
	Проектные работы по расчету гидравлического режима системы 
 отопления
	
	59,5
	60,5
	
	
	
	120
	Амортизация
	165
	58,52 Гкал
	0,8
	
	

	
	Итого:
	998,401
	1024,6
	2172,25
	1340
	-
	-
	3 520,401
	
	1653
	
	2,1
	
	

	10
	Канализационные насосные станции (КНС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.1.
	КНС 2. Реконструкция 

насосных агрегатов
	1 580,933
	
	
	
	
	
	1 580,933
	Амортизация
	1287
	550 т.кВтч
	3,3
	МПЭ
	

	
	
	      1 371  
	647,8   
	 623,2
	 
	 
	 
	      2 642   
	ИП(надбавка к тарифу)
	
	
	
	
	

	10.2.
	КНС ул.Матросова. Монтаж насоса Иртыш
	23,431
	
	
	
	
	
	23,431
	Амортизация
	59
	25 т.кВтч
	0,4
	
	

	10.3.
	КНС п.Мирный. Проект теплоснабжения и узла учета
	26,956
	
	
	
	
	
	26,956
	Амортизация
	
	0
	
	
	

	10.4.
	КНС п.Мирный. Монтаж узла учета тепловой энергии
	115,874
	
	
	
	
	
	115,874
	Амортизация
	
	0
	
	
	

	10.5.
	Модернизация насосного оборудования (КНС по ул. Паровозников, 2а, КНС по ул. Мамина-Сибиряка, 18; КНС по ул.Каменская, 2б)
	
	117,45
	500
	1382,55
	
	
	2000
	ИП(надбавка к тарифу)
	132
	50,0 т.кВтч
	15,2
	
	

	10.6.
	КНС № 2а по ул. Суворова, 2. Проектирование электроснабжения и электрооборудования. Реконструкция электроснабжения. Приобретение насосного оборудования и запорной арматуры. Строительно-монтажные работы.
	
	423
	200
	2365
	623
	
	3611
	Амортизация
	1982
	660,0 т.кВтч
	6,7
	
	

	
	
	
	
	1662
	7727
	
	
	9389
	ИП(надбавка к тарифу)
	
	
	
	
	

	
	
	
	350
	
	
	
	
	350
	Бюджет
	
	
	
	
	

	10.7.
	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Коммунальная, 1б
	
	
	
	
	450
	
	450
	ИП(надбавка к тарифу)
	0,3
	0,1 т.кВтч
	1500
	
	

	10.8.
	Модернизация насосного оборудования на КНС по ул. Западная, 10 г
	
	
	
	
	
	450
	450
	ИП(надбавка к тарифу)
	0,5
	0,18 т.кВтч
	900
	
	

	10.9
	Установка автоматизированных систем управления температурным режимом на объектах ( 2012-КНС-2; 2013-КНС-2а, Уральская 3а)
	
	327,26
	350
	
	
	
	677,26
	Амортизация
	75
	103 Гкал
	9
	
	

	
	Итого:
	3 118,194
	1442,051
	3535,2
	11474,55
	2815
	1073
	21316,454
	-
	3535,8
	
	6
	
	

	11
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники
	
	
	1223
	1220
	1223
	
	3 666,000
	Текущие расходы (себесто-имость) 
	813
	295,4 т.кВтч
	4,5
	МПЭ
	*

	
	Всего по водоотведению
	4116,595
	2467,11
	6730,45
	14034,55
	4038
	1073
	30521,705
	
	6001,8
	
	4,7
	
	


3.9. Контрольные показатели инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО «Водоканал» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) Перечень построенных (модернизированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоотведения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2013-2022 гг., выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении № 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоотведения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении №2. 

В соответствии с расчетом Приложения №2, изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом надбавки за период 2013-2022 гг. будет составлять от 86,49 руб. до 206,29 руб. с 1 человека в месяц.

Увеличение размера оплат услуг водоотведения с учетом надбавки в 2013 году на 7,89 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения. В дальнейшие периоды регулирования размер надбавки может быть скорректирован с учетом социально-экономических изменений.
3.11. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе – проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта. 

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:
I = d + h + r,
где 
d – норма доходности, %;


h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;


r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов  интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 6. 

Таблица 6

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы
	№ п/п
	Показатели
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	1.
	Основная деятельность

	1.1.
	Доходы по основной деятельности, тыс. руб.
	179 849
	198 279
	218 532
	241 013
	265 724
	292 861
	323 038
	356 254
	392 912
	428 937
	2 897 399

	1.1.1.
	Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб.
	171 950
	189 975
	209 823
	231 899
	256 203
	282 937
	312 709
	345 520
	381 773
	421 874
	2 804 663

	 
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	101 266

	 
	Тариф ожидаемый без надбавки к тарифу, руб./м.куб.
	8,49
	9,38
	10,36
	11,45
	12,65
	13,97
	15,44
	17,06
	18,85
	20,83
	-

	1.1.2.
	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.
	7899
	8304
	8709
	9114
	9521
	9924
	10329
	10734
	11139
	7063
	92 736

	 
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	101 266

	 
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35
	-

	1.2.
	Расходы по основной деятельности, тыс. руб.
	171 950
	189 975
	209 823
	231 899
	256 203
	282 937
	312 709
	345 520
	381 773
	421 874
	2 804 663

	1.2.1.
	Себестоимость продукции, тыс. руб.
	171 950
	189 975
	209 823
	231 899
	256 203
	282 937
	312 709
	345 520
	381 773
	421 874
	2 804 663

	 
	Удельные расходы, руб./м.куб.
	8,49
	9,38
	10,36
	11,45
	12,65
	13,97
	15,44
	17,06
	18,85
	20,83
	-

	 
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Инвестиционная деятельность

	2.1.
	Доходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб.
	7899
	8304
	8709
	9114
	9521
	9924
	10329
	10734
	11139
	7063
	92 736

	 
	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.
	7899
	8304
	8709
	9114
	9521
	9924
	10329
	10734
	11139
	7063
	92 736

	2.2.
	Расходы по инвестиционной деятельности, тыс. руб.
	7899
	8304
	8709
	9114
	9521
	9924
	10329
	10734
	11139
	7063
	92 736

	 
	Реализация мероприятий инвестиционной программы
	6 319
	6 643
	6 967
	7 291
	7 617
	7 939
	8 263
	8 587
	8 911
	5 651
	74 188

	 
	Налог на прибыль, тыс. руб.
	1 580
	1 661
	1 742
	1 823
	1 904
	1 985
	2 066
	2 147
	2 228
	1 412
	18 548

	 
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Финансовая деятельность

	3.1.
	Доходы по финансовой деятельности, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Финансирование из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Средства внебюджетного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Кредитные средства, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Расходы по финансовой деятельности, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Возврат кредита, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Уплата процентов по кредитам, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Чистый доход, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Чистый доход нарастающим итогом, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	6.
	Коэффициент дисконтирования, базовый период - 2013 год (при величине инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития)
	1
	0,905
	0,819
	0,74
	0,670
	0,606
	0,548
	0,496
	0,449
	0,406
	-

	7.
	Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 10 лет.

2. Чистый доход – 0 руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:
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Так как чистый дисконтированный доход не отрицательный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:
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Поскольку индекс доходности инвестиций равен единице, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:
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Так как индекс доходности затрат равен единице, то инвестиционный проект эффективен.
Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей города Каменск-Уральский услугой водоотведения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоотведения, сократить количество аварий системы водоотведения городского округа, в результате которых приходится отключать систему водоотведения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- обеспечение надежности работы системы водоотведения,
- снижение аварийности системы водоотведения;

- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоотведения;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.
3.12. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла ит.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

· конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

· непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

· рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

· нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

· финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

· неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими и организационными решениями;

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.
Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе источником финансирования является надбавка к тарифу на услугу водоотведения.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Оценка риска

	Источник финансирования Инвестиционной программы
	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)
	Значимость риска
 (0-1)
	Общая оценка

	Надбавка к тарифу
	15%
	0,1551
	0,023



 Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника.
Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города Каменск-Уральский) и организацией коммунального комплекса (ОАО «Водоканал») по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
3.13. Выводы и предложения о размерах тарифа на подключение и надбавки к тарифу на услугу водоотведения
Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Водоканал», г. Каменск-Уральский, на 2013-2022 гг.» разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с целью обеспечения города Каменск-Уральский услугой водоотведения требуемого качества и в необходимом объеме.
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2022 года в сумме 92 736 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий инвестиционной программы 74 188 тыс. руб., на уплату налога на прибыль 18 548 тыс. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоотведения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоотведения планируется с 2013 года. Проект Инвестиционной программы является:

1) эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.

2) доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоотведения с учетом надбавки в 2013 году в абсолютном выражении не превышает 7,87 руб. с 1 чел. в месяц.
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

	Год
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Надбавка к тарифу, руб./м3
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35


Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п.9, ст.14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

В соответствии с п.1 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации. 
Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы, перечень мероприятий по развитию систем водоотведения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации ОАО «Водоканал».
ОАО «Водоканал» обеспечивает потребителей услугой водоотведения, при этом тариф устанавливается регулирующим органом. Прогноз изменения тарифа и величины надбавки к тарифу выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Целью деятельности ОАО «Водоканал» является не только получение прибыли, но и предоставление услуг потребителям. На предприятие ложится ответственность перед потребителями, чтобы обеспечить услугу водоотведения в полном объеме надлежащего качества, при этом обеспечить доступность данной услуги для потребителей.

В случае, если в течение срока действия инвестиционной программы не будет обеспечена доступность услуги водоотведения, или величина тарифа с надбавкой превысят предельно допустимый уровень удорожания тарифа, определенный регулирующим органом, ОАО «Водоканал» оставляет за собой право внести изменения в данную инвестиционную программу, увеличивая сроки реализации программы и изменяя перечень мероприятий программы и календарный график выполнения работ. Целью изменений программы является снижение величины надбавки к тарифу до приемлемого уровня. При этом измененная программа подлежит согласованию и утверждению органами местного самоуправления и регулирующими органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1
Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы в части услуги водоотведения
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Текущий период
	Период реализации программы

	
	
	
	2011г
	2012г
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Действующий тариф
	руб/ м3
	7,06
	7,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции
	руб/ м3
	-
	-
	8,49
	9,38
	10,36
	11,45
	12,65
	13,97
	15,44
	17,06
	18,85
	20,83

	3.
	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы производственного развития, за счет тарифов, всего
	тыс. руб.
	8 400
	7 770
	7 899
	8 304
	8 709
	9 114
	9 521
	9 924
	10 329
	10 734
	11 139
	7 063

	4.
	Объем водоотведения
	тыс.м3
	21000
	21000
	20253,2
	20253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2

	5.
	Дополнительная надбавка к тарифу 
	руб/ м3
	0,4
	0,37
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35

	6.
	Тариф с учетом средств на реализацию программы 
	руб/ м3
	7,46
	8,07
	8,88
	9,79
	10,79
	11,9
	13,12
	14,46
	15,95
	17,59
	19,4
	21,18

	8.
	Индекс роста тарифа к действующему уровню 
	%
	-
	1,082
	1,100
	1,102
	1,102
	1,103
	1,103
	1,102
	1,103
	1,103
	1,103
	1,092

	*Величина надбавки к тарифу в 2012 году принята с учетом действующей инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения

	 ОАО «Водоканал» города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы.
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2
	Изменение размера оплаты населением услуги водоотведения  в рублях


( без НДС)
	№ п/п
	Период
	Водоотведение

	
	
	Тариф с учетом надбавки, руб.
	Размер оплаты с учетом норматива потребления водоотведения 9,74 м.куб./мес. с человека, руб.
	Изменение, руб.

	1
	2013 г.
	8,88
	86,49
	7,89

	2
	2014 г.
	9,79
	95,35
	8,86

	3
	2015 г.
	10,79
	105,09
	9,74

	4
	2016 г.
	11,9
	115,91
	10,81

	5
	2017 г.
	13,12
	127,79
	11,88

	6
	2018 г.
	14,46
	140,84
	13,05

	7
	2019 г.
	15,95
	155,35
	14,51

	8
	2020 г.
	17,59
	171,33
	15,97

	9
	2021 г.
	19,4
	188,96
	17,63

	10
	2022 г.
	21,18
	206,29
	17,34


Приложение 3
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей
	Наименование объекта
	Распределение денежных средств, направленных на реализацию инвестиционной программы, по годам
	ВСЕГО

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоотведения, тыс. руб.
	7899
	8304
	8709
	9114
	9521
	9924
	10329
	10734
	11139
	7063
	92 736

	в том числе на мероприятия инвестиционной программы
	6 319
	6 643
	6 967
	7 291
	7 617
	7 939
	8 263
	8 587
	8 911
	5 651
	74 188

	на уплату налога на прибыль
	1 580
	1 661
	1 742
	1 823
	1 904
	1 985
	2 066
	2 147
	2 228
	1 412
	18 548

	Объем реализации услуги, тыс.м. куб.
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	20 253,2
	101 266

	Надбавка к тарифу, руб./м. куб.
	0,39
	0,41
	0,43
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,35
	-


Приложение №4

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

	организации коммунального комплекса

	по обеспечению оказания услуг водоотведения

	ОАО «Водоканал» г.Каменск-Уральского до 2013 года


	№ п/п
	Наименование статей
	Единица измерения 
	Отчёт 
	Расчётный период 
	Плановый период 
	Плановый период 

	
	
	
	2010г.
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Основные характеристики  системы водоотведения

	1.1.
	Пропускная способность очистных сооружений
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Установленная
	тыс.м3/сут
	123
	123
	123
	123

	1.1.2
	Фактическая
	тыс.м3/сут
	58,3
	60
	60
	60

	1.2.
	Пропускная способность сети
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Установленная
	тыс.м3/сут
	90
	90
	90
	90

	1.3.2
	Фактическая
	тыс.м3/сут
	58,3
	59,9
	59,9
	59,9

	1.3.
	Одиночная протяженность сети
	км
	250
	250
	250
	250

	1.4.
	Количество отдельно стоящих насосных станций
	шт.
	17
	17
	17
	17

	1.5.
	Износ сети
	%
	63,5
	65
	65
	65

	1.6.
	Количество аварий
	ед.
	22
	
	
	

	2.
	Показатели производственной деятельности

	2.1.
	Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч.
	тыс.м3
	21319,8
	21940,9
	21171,9
	21940,9

	2.1.1.
	от собственного производства организации 
	тыс.м3
	68,8
	78,9
	68,8
	78,9

	2.1.2.
	от потребителей, в том числе
	тыс.м3
	20916,4
	20253,2
	20768,5
	20253,2

	2.2.2.1.
	от населения
	тыс.м3
	14202,8
	15071
	14066,0
	15071

	2.1.3.
	принято от других коммуникаций
	тыс.м3
	334,6
	377,7
	334,6
	377,7

	2.1.4.
	отдано на очистку другим коммуникациям
	тыс.м3
	
	
	
	

	2.2.
	Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.
	тыс.м3
	21319,8
	21940,9
	20837,3
	20322,0

	2.2.1.
	от собственного производства организации 
	тыс.м3
	68,8
	78,9
	68,8
	78,9

	2.2.2.
	от потребителей, в том числе
	тыс.м3
	21251
	20253,2
	20768,5
	20253,2

	2.2.2.1.
	от населения
	тыс.м3
	14202,8
	15071
	14066,0
	15071

	2.3.
	Собственные стоки очистных сооружений
	тыс.м3
	8
	8
	8
	8

	2.4.
	Пропущено сточных вод через очистные сооружения
	тыс.м3
	21327,8
	21952,2
	20845,3
	21952,2

	3.
	Расходы энергоресурсов и материалов на   транспортировку и очистку стоков

	3.1.
	Электроэнергии
	тыс.кВтч
	12728,5
	11637,7
	12314
	11637,7

	3.2.
	Тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	

	3.3.
	Химических реагентов, в т.ч. 
	т
	
	
	
	

	3.3.1
	хлор
	т
	31,6
	14,2
	31,6
	14,2

	4.
	Удельные  расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

	4.1.
	Электроэнергии
	кВтч/м3
	0,60
	0,56
	0,59
	0,56

	4.2.
	Тепловой энергии
	
	
	
	
	

	4.3.
	Химических реагентов, в т.ч. 
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	хлор
	г/м3
	1,48
	0,6
	1,5
	0,6

	5
	Численность персонала, всего, в т.ч. 

	5.1.
	Основной технологический персонал, в т.ч.
	чел.
	143
	150
	43
	150

	5.1.1
	очистные сооружения
	чел.
	44
	47
	44
	47

	5.1.2
	сети
	чел.
	99
	103
	99
	103

	5.2.
	Ремонтный персонал
	чел.
	45
	47,9
	45
	47,9

	5.3.
	Вспомогательн.персонал
	чел.
	
	
	
	

	5.3.
	Цеховый персонал
	чел.
	170
	175,5
	172,08
	175,5

	5.4.
	Административно-управленческий персонал
	чел.
	80
	78
	79,89
	78

	6
	Финансовое обоснование

	6.1.
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	30639,3
	31867
	35706,9
	37491,2

	6.2.
	Реагенты
	тыс.руб.
	774,1
	389,1
	685,9
	1117,3

	6.3.
	Арендная плата (амортизационные отчисления)
	тыс.руб.
	10325,3
	9818,6
	8887,6
	11115,3

	6.4.
	Ремонт и техническое обслуживание
	тыс.руб.
	22803,2
	15945,6
	16758,7
	20768,0

	6.5.
	Капитальный ремонт
	тыс.руб.
	3340,1
	3958,4
	3812,3
	3773,4

	6.6.
	Оплата труда
	тыс.руб.
	23646,1
	26447,4
	27796,2
	29782,6

	6.7.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	6195,3
	9045
	8394,5
	8994,5

	6.8
	Прочие расходы
	тыс.руб.
	2774,1
	2024,3
	3397,7
	1794,1

	6.9
	Всего прямые
	тыс.руб.
	100497,5
	99495,3
	105439,8
	114836,4

	6.10
	Накладные расходы
	тыс.руб.
	49342,2
	50962,85
	53561,9
	57113,3

	6.11
	Всего затрат
	тыс.руб.
	149839,7
	150458,1
	159001,7
	171949,7

	6.12
	Прибыль
	тыс.руб.
	-21270,2
	610
	970,2
	0

	6.14
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	128569,5
	154443
	159971,9
	171949,7

	7
	Утверждённый тариф
	руб./м3
	6,05
	7,06
	7,70
	8,49

	 
	Инвестиционная надбавка к тарифу
	руб./м3
	0,39
	0,40
	0,37
	0,39

	 
	Тариф с учетом надбавки
	руб./м3
	6,44
	7,46
	8,07
	8,88


Расчет производственных показателей на 2011 год выполнен с учетом утвержденного тарифа на водоотведение.

Расчет величины тарифа на 2012, 2013 годы выполнен на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики, выполненного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Величина инвестиционной надбавки и тарифа с учетом надбавки на 2010- 2012 годы принята в соответствии с действующей инвестиционной программой «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал» города Каменска-Уральского на 2008-2012 годы»
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